
有关质量、工期、文明施工、服务等方面对采购人的承诺及合理化建议

1、质量方面对招标人的承诺

一旦确定本公司中标，将按照招标文件要求及公司相关规定，建

立完善的现场质量管理体系，组织施工技术能力强劲的领导班子，选

派施工经验丰富，素质高、责任心强的质量监督管理人员对工程质量

进行全面的控制和指导，精心组织施工，施工过程中坚持开展“三检

（自检、互检、专检）”，确保工程符合国家及地方有关技术规范、

要求。

2、工期方面对招标人的承诺

项目实施周期：接到采购人通知后，30 日历天内完成项目的实

施。为保证工程竣工并移交整个工程，使该工期目标得以实现，特采

取如下措施：

目标控制保证：实行分段目标控制，进场后根据施工进度横道图

中的关键工序，确定控制段。

组织保证：选派有类似工程施工经验的项目经理及素质高、责任

心强的管理人员，组成项目班子，保证各项计划的实施。

技术保证：编制切实可行的技术保证措施，推广新技术应用，优

化施工方案，合理安排各工序间穿插施工，缩短施工工期。

劳动力保证：我公司有自己的劳务公司，选派的劳务队伍技术熟

练，善打硬仗，不受农忙季节的影响，可保证工程施工的连续性。

计划保证：项目技术负责人采取网络计划跟踪、动态管理，切实

贯彻计划编制、实施。检查和协调制度，坚持日平衡月调度，保证计

划的实施，以确保工期目标的实现。


